
АКТ  

о принятии работ по объекту 

«Благоустройство сквера перед Дворцом культуры Российской Армии» 

 
№ 3                29 декабря 2023 года 
 
 Общественная комиссия администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», утвержденная Постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2017 года № 16-П. 
 
 в составе: 
 Попова И.Р. - председатель Общественного Совета микрорайона 
«Сомбатхей» города Йошкар-Олы, заместитель председателя комиссии; 
 Сотнева Л.Н. – заместитель начальника управления по взаимодействию с 
общественными организациями и работе с населением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии; 
 Пугачёв А.И - заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» (мэра города); 

Пушкина Н.В. - директор Государственного бюджетного учреждения 
культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр марийской 
культуры»; 

Широков Е.Е. - член совета сторонников Йошкар-Олинского городского 
местного отделения партии «Единая Россия»; 

Яичников Н.В. - член Общественного Совета г. Йошкар-Олы; 
 

отсутствуют: 

Морова Н.С. - депутат Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола», директор регионального Центра «серебряного 
добровольчества», председатель комиссии; 

Мустаев Г.М. - председатель Йошкар-Олинского городского отделения 
Марийской республиканской организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 
 Курзенев В.Я. - член правления Марийской республиканской 
организации «Всероссийское общество инвалидов». 

 

УСТАНОВИЛА: 
 

 1. Подрядчиком ООО «Гарант» предъявлено к приемке законченное 
благоустройство общественной территории: «Благоустройство сквера перед 

Дворцом культуры Российской Армии». 
 2. Благоустройство общественной территории по контракту № 32а/2022 
от 21.11.2022 года на сумму 7 842 261,73 (Семь миллионов восемьсот сорок два 
двести шестьдесят один) рублей 73 копейки выполнено в сроки: 
 начало работ 01.04.2023; 
 окончание работ 31.07.2023. 
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3. Благоустройство выполнено в соответствии с дизайн-проектом и имеет 
следующие показатели: 

Наименование 
Замена покрытия (тротуарной плитки) площади перед Дворцом культуры с заменой 
существующих или установкой недостающих поребриков 
Переустройство аллеи от Дворца культуры до тротуара по улице Героев Сталинградской 
битвы с восстановлением дорожной одежды и заменой существующих поребриков 
Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек с заменой существующих 
поребриков и бортовых камней 

Устройство недостающих тротуаров (пешеходных дорожек) 

Устройство зон отдыха с установкой МАФов (скамей, урн) 

Замена светильников существующего освещения на светодиодные  

Замена (установка) опор искусственного электроосвещения 

Восстановление существующих клумб с заменой растительного грунта 

Озеленение территории (планировка газонов с засевом газонных трав) 

Устройство постамента для памятника ветеранам ракетных войск 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 
 

 Благоустройство общественной территории «Благоустройство сквера 

перед Дворцом культуры Российской Армии» СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ в 
эксплуатацию. 
 
 
Заместитель председателя Общественной комиссии: 
 
 ______________       И.Р. Попова 
 
Секретарь  Общественной комиссии: 

 

 ______________       Л.Н. Сотнева 
 
Члены Общественной комиссии: 
 
 
 ______________        А.И. Пугачёв 
 
 ______________        Н.В. Пушкина 
 
 ______________        Е.Е. Широков 
 
 ______________        Н.В. Яичников 


