
АКТ  

о принятии работ по объекту 

«Благоустройство дворовой территории по ул. Эшкинина, д. 5» 

 
№ 4                 29 декабря 2023 года 
 
 Общественная комиссия администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», утвержденная Постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2017 года № 16-П. 
 
 в составе: 
 Попова И.Р. - председатель Общественного Совета микрорайона 
«Сомбатхей» города Йошкар-Олы, заместитель председателя комиссии; 
 Сотнева Л.Н. – заместитель начальника управления по взаимодействию с 
общественными организациями и работе с населением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии; 
 Пугачёв А.И - заместитель главы администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (мэра города); 

Пушкина Н.В. - директор Государственного бюджетного учреждения 
культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр марийской 
культуры»; 

Широков Е.Е. - член совета сторонников Йошкар-Олинского городского 
местного отделения партии «Единая Россия»; 

Яичников Н.В. - член Общественного Совета г. Йошкар-Олы; 
 

отсутствуют: 

Морова Н.С. - депутат Собрания депутатов городского округа «Город      
Йошкар-Ола», директор регионального Центра «серебряного 
добровольчества», председатель комиссии;  

Мустаев Г.М. - председатель Йошкар-Олинского городского отделения 
Марийской республиканской организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 
 Курзенев В.Я. - член правления Марийской республиканской 
организации «Всероссийское общество инвалидов». 
  

УСТАНОВИЛА: 

 
 1. Подрядчиком МУП «Город» предъявлено к приемке законченное 
благоустройство общественной территории: «Благоустройство дворовой 

территории по ул. Эшкинина, д. 5». 
 2. Благоустройство общественной территории по контракту № 34а/2022 
от 01.12.2022 года на сумму 1 915 940,00 (Один миллион девятьсот пятнадцать 
девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек выполнено в сроки. 
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3. Благоустройство выполнено в соответствии с дизайн-проектом и имеет 
следующие показатели: 

Наименование ед. изм план 

Асфальтобетонное покрытие проездов (ремонт) м2 552 
Асфальтобетонное покрытие тротуаров (восстановление1,2 
м после разрушения в ходе ремонта проезда) м2 132 

Покрытие брусчаткой (новое) м2 74 

Установка БК БР 100.30.15 п.м. 184 

Установка БК БР 100.20.8 п.м. 38 

Демонтаж ограждений (внутри двора) п.м. 38 

Демонтаж сушилки для белья шт. 2 

Демонтаж скамейки шт. 3 

Демонтаж асфальтобетонного покрытия проезда м2 620 

Демонтаж бордюрного камня для тротуаров БР 100.20.8 п.м. 158 

Демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуара м2 132 

Демонтаж бордюрного камня для тротуаров БР 100.20.9 п.м. 104 

Газон  м2 84 

Асфальтобетонное покрытие тротуаров м2 169 

Установка БК БР 100.20.8 п.м. 395 

Демонтаж ограждения(вдоль дома) п.м. 114 
Демонтаж деревянного навеса (расположен за границами 
проектируемого земельного участка) шт. 1 

Демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуара м2 169 

Газон м2 114 
 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 
 

 Благоустройство общественной территории ««Благоустройство 

дворовой территории по ул. Эшкинина, д. 5»» СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ в 
эксплуатацию. 
 
 
Заместитель председателя Общественной комиссии: 
 
 ______________       И.Р. Попова 
 
Секретарь  Общественной комиссии: 

 
 ______________       Л.Н. Сотнева 
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Члены Общественной комиссии: 
 
 ______________        А.И. Пугачёв 
 
 ______________        Н.В. Пушкина 
 
 ______________        Е.Е. Широков 
 
 ______________        Н.В. Яичников 
 


